Create | Limited users left | 9+

Spaces

Projet Portraits Robots

Summary | Backlog | Board | Code | Timeline | Pages | Forms | Development

+5

Architecture IA / VAE 13 Feb – 23 Mar (9 work items)

0 0 0 Complete sprint

Mettre en place l'architecture du modèle VAE, préparer les données et obtenir une première version fonctionnelle du modèle pour la génération ...

SCRUM-127	Administration de Jira	TERMINÉ	-
SCRUM-84	Setup du dataset	TERMINÉ	-
SCRUM-85	Implémenter l'encodeur du VAE	TERMINÉ	-
SCRUM-86	Implémenter le décodeur du VAE	TERMINÉ	-
SCRUM-87	Implémenter le trick de reparémet...	TERMINÉ	-
SCRUM-88	Coder la fonction de perte VAE	TERMINÉ	-
SCRUM-89	Boucle d'entraînement du VAE	TERMINÉ	-
SCRUM-90	Extraction des vecteurs d'attributs...	TERMINÉ	-
SCRUM-91	Validation visuelle du VAE	TERMINÉ	-

+ Create

Moteur de génération 13 Feb – 23 Mar (9 work items)

0 0 0 Complete sprint

Développer le moteur de génération des portraits, incluant les mutations, la sélection, le morphing et la logique d'évolution des visages

SCRUM-93	Initialisation du moteur de générat...	TERMINÉ	-
SCRUM-94	Génération du premier portrait	TERMINÉ	-
SCRUM-95	Génération de variantes du portrait	TERMINÉ	-
SCRUM-96	Application des modifications choi...	TERMINÉ	-
SCRUM-97	Fusion complète de deux visages	TERMINÉ	-
SCRUM-98	Fusion partielle de deux visages	TERMINÉ	-
SCRUM-99	Mise à jour du portrait sélectionné	TERMINÉ	-
SCRUM-100	Tests unitaires du moteur	TERMINÉ	-
SCRUM-101	Gestion automatique des poids d...	TERMINÉ	-

+ Create

Interface graphique 13 Feb – 23 Mar (11 work items) 0 0 0 Complete sprint

Créer une interface graphique fonctionnelle permettant la navigation, la sélection des critères et l'affichage interactif des portraits générés

SCRUM-102	Structure générale de l'application	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	N
SCRUM-103	Création de l'écran d'accueil	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	DL
SCRUM-104	Création du menu des catégories	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	DL
SCRUM-105	Création de la zone de sélection ...	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	DL
SCRUM-106	Ajout des options de génération	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	DL
SCRUM-107	Création de la barre d'actions pri...	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	A
SCRUM-108	Création de la grille de portraits	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	A
SCRUM-109	Gestion de la sélection d'un ...	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	A
SCRUM-110	Traduction des critères pour le m...	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	DL
SCRUM-111	Gestion du mode portrait unique	INTERFACE GRAPHIQ...	TERMINÉ	-	A
SCRUM-126	Création du dictionnaire transmis...		TERMINÉ	-	DL

+ Create

Intégration & Tests 23 Mar – 14 Apr (8 work items) 0 0 0 Complete sprint

Connecter l'interface graphique au moteur IA, tester le fonctionnement global de l'application et corriger les principaux bugs d'intégration

SCRUM-112	Connexion du moteur à l'interface	TERMINÉ	-	S
SCRUM-113	Remplacement de la logique tem...	TERMINÉ	-	S
SCRUM-114	Connexion du bouton d'évolution...	TERMINÉ	-	S
SCRUM-115	Connexion des réglages utilisate...	TERMINÉ	-	S
SCRUM-116	Tests complets de bout en bout	TERMINÉ	-	P
SCRUM-117	Gestion des erreurs et cas partic...	TERMINÉ	-	P
SCRUM-118	Optimisation des performances d...	TERMINÉ	-	P
SCRUM-119	Validation finale après intégration	TERMINÉ	-	P

+ Create

Documentation & Livraison 23 Mar – 20 Apr (6 work items) 0 0 0 Complete sprint

Finaliser le projet avec la documentation technique, le guide d'installation, la préparation de la démonstration et la version livrable

SCRUM-120	Rédaction du README principal	TERMINÉ	-	
SCRUM-121	Rédaction du guide d'installation	TERMINÉ	-	
SCRUM-122	Documentation technique du code	TERMINÉ	-	P

SCRUM-123	Préparation de la démonstration ...	TERMINÉ	-	N
SCRUM-124	Préparation du package final	TERMINÉ	-	P
SCRUM-125	Corrections et ajustements finaux	TERMINÉ	-	N

+ Create

Backlog (0 work items) 0 0 0 Create sprint